

# WisPlanner 6 驱动项目全生命周期

WisPlanner是企业级的项目管理平台。它具有全面的项目管理功能、优秀的用户体验和优异的可扩展性。WisPlanner支持集团业务架构，允许多企业访问，也可支持构建私有云。与此同时，他还支持基于ARM架构的国产CPU和操作系统。

WisPlanner的主要功能模块包括：计划管理、组织管理、工作管理、成本管理、变更管理、问题管理、文档管理、风险管理、投资回报管理等。项目管理门户和项目管理驾驶舱等以及提供支撑的报表和商业智能、文档转换、系统集成、权限管理、搜索引擎等基础模块。

## 实现项目管理过程正式合规

WisPlanner具有强大的业务模板引擎，能将项目全生命周期的业务活动规范化。实现“人治”项目管理的数字化转型。

- 支持“自顶向下”或“快速迭代”式的项目生命周期
- 遵循产品、客规和标准要求的过程
- 模块化工作分解结构模板
- 图形化的组织结构模板和工作分配
- 预设工作执行流程
- 工作交付要求
- 资源需求, 额定工时
- 项目文件夹结构



## 实现项目计划透明可控

WisPlanner消除了进度反馈的滞后和信息瓶颈，为高层管理者、PMO、项目经理、职能部门经理提供透明可控的计划管理平台。

### 01 图形化进度计划编制

- 从项目模板创建项目计划可快速导入预制的WBS结构、工作关系、资源需求等
- 按照交付要求（客户、产品或项目）对WBS节点进行锁定
- 拖拽编辑计划和工期，搭接时距关系；实时排程关键路径联动显示；导出MS Project文件
- 显示不同管理层级的工作任务、调节时间刻度，甘特图缩放
- 识别并着色关键路径



### 02 资源计划、分析和解决冲突

- 设定到人力资源、设备设施或某一类资源
- 计算标准和加班工时，按工时价格统计金额
- 支持跨国团队使用的不同资源日历
- 实时计算资源冲突，解决冲突
- 分析期间的资源计划和实际用量
- 输出资源计划用量表

工作名称	WBS	资源	计划开始	计划结束	实际开始	实际结束	进度	计划用量	实际用量	责任人	费率	工作总量	工作完成	进度完成	工作
产品结构设计	1	张强	2020-02-12	2020-02-22	2020-02-12	2020-02-22	100%	1.0	1.0	张强	1000.00	1000.00	100%	100%	100%
产品结构设计	1.1	张强	2020-02-12	2020-02-15	2020-02-12	2020-02-15	100%	0.5	0.5	张强	1000.00	500.00	100%	50%	100%
产品结构设计	1.2	张强	2020-02-15	2020-02-18	2020-02-15	2020-02-18	100%	0.5	0.5	张强	1000.00	500.00	100%	50%	100%
产品结构设计	1.3	张强	2020-02-18	2020-02-22	2020-02-18	2020-02-22	100%	0.5	0.5	张强	1000.00	500.00	100%	50%	100%
产品结构设计	1.4	张强	2020-02-12	2020-02-19	2020-02-12	2020-02-19	100%	0.5	0.5	张强	1000.00	500.00	100%	50%	100%
产品结构设计	1.5	张强	2020-02-18	2020-02-21	2020-02-18	2020-02-21	100%	0.5	0.5	张强	1000.00	500.00	100%	50%	100%
产品结构设计	1.6	张强	2020-02-09	2020-02-22	2020-02-09	2020-02-22	100%	2.0	2.0	张强	1000.00	2000.00	100%	100%	100%
产品结构设计	1.7	张强	2020-02-02	2020-02-22	2020-02-02	2020-02-22	100%	1.0	1.0	张强	1000.00	1000.00	100%	100%	100%
产品结构设计	2	张强	2020-02-02	2020-03-15	2020-02-02	2020-03-15	100%	20.0	20.0	张强	1000.00	20000.00	100%	100%	100%
产品结构设计	2.1	张强	2020-02-02	2020-03-01	2020-02-02	2020-03-01	100%	10.0	10.0	张强	1000.00	10000.00	100%	100%	100%
产品结构设计	2.2	张强	2020-02-02	2020-03-04	2020-02-02	2020-03-04	100%	10.0	10.0	张强	1000.00	10000.00	100%	100%	100%
产品结构设计	2.3	张强	2020-02-02	2020-03-03	2020-02-02	2020-03-03	100%	10.0	10.0	张强	1000.00	10000.00	100%	100%	100%

### 03 实际进度跟踪，预测和延期预警

- 跟踪各项工作的实际开始、实际完成时间以及偏差
- 显示工作的总时差和浮动时差
- 通过排程进行进度估算，估计各项工作的预计完成时间
- 识别已经延期的工作，预计将延期的工作
- 通过风险管理模块，指示工作关键概率和工作关键指数
- 显示工作的工作量完成率、工期完成率
- 使用跟踪甘特图：对比当前进度和计划之间的差异
- 使用基线对比：对比不同版本进度计划的差异
- 高层管理者、PMO、项目经理和职能部门监控视图
- 为项目办公室配置的图形化项目看板

## 跨组织协作释放团队效率

WisPlanner为参与项目执行过程和管理团队建立了协作的工作环境。提供了“一站式”的业务处理工作台、项目交付物文档中心和支持协作的文档创作、审核等丰富功能。

### 01 “一站式”的业务处理工作台

- 可自由配置的泳道布局，所有的信息分类管理
- 卡片样式的界面，直观展示待办事项
- 嵌入图形化指标，展示重要信息
- 展示流程、工作、项目、消息以及各类指标数据




### 03 协同工作环境

- 表单数据可生成Office Word文件、Office格式文件可生成PDF文件
- 支持对表单和文档的在线审阅、发表意见、查阅意见以及标记等功能。
- 支持面向工作或交付文档建立讨论组，类似“微信群”的即时发言，可形成纪要，可将重要讨论内容反馈到审阅意见进行跟踪和落实。



### 02 项目交付文档的管理中心

- 组织可拥有多个文档库、管理组织承担项目的文档
- 可针对组织\用户\角色的权限控制
- 项目文档库管理项目的所有文档、隶属于承担组织
- 可针对项目团队\角色的权限控制



## 投资收益量化可视

WisPlanner具有对财务数据从策划期、执行期到达产后的持续管理能力。

### 前期策划过程

- 项目组合/项目销售预测以及对标
- 项目资金投入计划
- 生产成本估算
- 静态、动态财务指标预测

### 项目执行期

- 项目预算、周期性滚动预算
- 项目成本归集
- 与ERP或财务系统集成统计成本

### 项目达产后

- 归集项目生产成本、销售收入
- 计算销售收入、成本、利润
- 计算静态和动态财务指标
- 对标分析